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SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, 10 de enero de 2024 
 

VISTO: El Expediente n.º 2839/2021, caratulado: “SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS - LICITACIÓN PÚBLICA N.º 33/2021- CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL CURITA GAUCHO:”; y 

 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Decreto n.º 3824/2023 dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal en 

fecha 6 de octubre del año 2023, se rescindió el Contrato de Adjudicación de la provisión de mano 

de obra, materiales y equipos  para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil “Curita 

Gaucho” en el marco del “Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil”  del 

Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación, suscripto en fecha 28 de enero del año 2022 entre la Municipalidad de San José 

Gualeguaychú y la firma “DEVELOPMENT & SCHEDULING SA”, CUIT n.º 30-71070678-2, con 

domicilio en calle Sarmiento n.º 1131 de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre 

Ríos, autorizado mediante Decreto n.º 196/2022 de fecha 25 de enero del año 2022 ante el 

abandono y paralización de la obra y la falta de cumplimiento de la contratista a la intimación de 

retomar las tareas  contenida en el artículo 1º del Decreto n.º 3368/2023, ordenándose la 

ocupación inmediata de la obra, tomando posesión de la misma. 

Que, de conformidad a lo prescripto en el artículo 74º del Decreto n.º 958/1979 de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos, reglamentario de la Ley 
de Obras Públicas, en fecha 21 de noviembre 2023 esta Municipalidad, a través de la Secretaría 
de Planeamiento procedió a tomar posesión de la obra formalizando el acta respectiva, la cual 
obra a f. 1297, practicó el inventario de los materiales que quedaron en obra y realizó la medición 
de la parte de la obra que se encontraba en condiciones contractuales de recepción provisoria, 
confeccionando el Certificado de Obra n.º 8, el cual da cuenta de un avance de obra hasta la 
fecha de la rescisión de un TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO por ciento (39,55 
%). 

Que, al adjudicarse la obra, la empresa “DEVELOPMENT & SCHEDULING SA” percibió 
un anticipo financiero de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 14.709.613,47) equivalente 
al TREINTA por ciento (30%) del monto de obra, el cual fuera autorizado mediante Decreto n.º 
268/2022 de fecha 31 enero del año 2022 habiendo la contratista garantizado el mismo mediante 
Póliza de Seguro de Caución n.º 374 emitida por compañía de seguros “DIGNA SEGUROS S.A.” 
en fecha 27 enero del año 2022, por la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 14.709.613,47) 

Que, la Secretaría de Hacienda en fecha 4 enero 2024 a f. 1422 procedió a efectuar una 
conciliación de saldos a cuyo fin computó la suma abonada a “DEVELOPMENT & SCHEDULING 
SA” en concepto de anticipo financiero PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 14.709.613,47) restando 
el importe de los Certificados de Avance de Obra n.° 1 a 8 por la suma de PESOS CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.817.872,58), arrojando una diferencia a favor de la 
Municipalidad de San José de Gualeguaychú de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
8.891.740.89), con más intereses,  la cual debe ser reintegrado por la empresa. 
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Que, en consecuencia, corresponde intimar a la firma “DEVELOPMENT & SCHEDULING 
SA” a REINTEGRAR a la Municipalidad de San José de Gualeguaychú en el término de DIEZ 
(10) días, el saldo del anticipo financiero de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
8.891.740.89), con más intereses  legales, bajo apercibimiento de proceder a requerir su pago a 
la Compañía de Seguros “DIGNA SEGUROS SA” fiador solidario y liso y llano pagador de 
conforme Póliza de Seguro de Caución n.º 374 emitida en fecha 27 enero del año 2022 y/o 
promover acciones judiciales. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107° de la 
Ley n.° 10027, 

 
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1.º INTIMAR a la firma “DEVELOPMENT & SCHEDULING SA” a REINTEGRAR a la 
Municipalidad de San José de Gualeguaychú en el plazo de DIEZ (10) días, el saldo actualizado 
del anticipo financiero por la suma de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 8.891.740.89), 
con más intereses legales hasta la fecha del efectivo reintegro, bajo apercibimiento de proceder 
a requerir su pago a la Compañía de Seguros “DIGNA SEGUROS SA” fiador solidario y liso y 
llano pagador de conforme Póliza de Seguro de Caución n.º 374 emitida en fecha 27 enero del 
año 2022 y/o promover acciones judiciales. 
ARTICULO 2.º Por Dirección Asuntos Legales, notifíquese el presente a la firma 
“DEVELOPMENT & SCHEDULING SA”, a la Compañía de Seguros “DIGNA SEGUROS SA”. 
ARTÍCULO 3.º Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 

 
  

          DR. MANUEL OLALDE               MAURICIO GERMÁN DAVICO 

Secretario de Gobierno                          Presidente Municipal 

    y Modernización  

 


